


Kiểm tra bản mẫu quản lý dự án MED-AI

1. Ưu điểm

- Dashboard tổng quan trực quan: tổng nhiệm vụ, đang thực hiện, hoàn thành, % tiến độ
- Trợ lý AI tự động cảnh báo rủi ro: task thiếu deadline



- Kết hợp cả Kanban và Gantt Timeline
- Hiện thị % tiến độ chi tiết trên từng thẻ công việc
- Có mục riêng Sắp đến hạn /quá hạn và Chưa lên lịch
- Giao diện gọn, phân nhóm màu sắc rõ ràng, có ô tìm kiếm nhanh
- Gán được người thực hiện

2. Nhược điểm

- Gantt kém khả năng mở rộng khi dữ liệu lớn: 26 dòng task đã phải cuộn dọc/ngang nhiều màn hình, không có tính năng nhóm/thu gọn
- Không xem riêng được gantt toàn màn hình

